«Утверждаю»
И.о. директора МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»
_____И.В. Пархоменко
04 сентября 2020 года

Дорожная карта
введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»
в 2020-2021 учебном году

Цель:
- создание условий для введения ФГОС среднего общего образования
Задачи:
- координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного, кадрового, научно-методического, информационного сопровождения введения ФГОС СОО.
- создание системы организационных механизмов управления реализацией введения ФГОС СОО.

Направление деятельности	**Мероприятия**	**Срок исполнения**	**Ответственный**	**Результат**
Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО.	Создать рабочую группу по подготовке введения ФГОС среднего общего образования.	Декабрь	Заместитель директора по УВР	Приказ
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО.	Декабрь	Рабочая группа	Разработан план - график и утвержден.
	Совещание при замдиректора по УВР «Содержание и технология введения ФГОС СОО. Требования к условиям реализации ООП СОО».	Декабрь	Заместитель директора по УВР	Информация
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС СОО, Внесение изменений и дополнений в Устав ОО.	Декабрь- апрель	Директор	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие
	Обновление нормативно-правовой базы	Декабрь - апрель	Рабочая группа	

	изменений и дополнений в Устав ОО.			документы, регламентирующие деятельность школы
	Обновление нормативно-правовой базы	Декабрь - апрель	Рабочая группа	
	Создать рабочую группу по составлению ООП СОО.	Январь	Заместитель директора по УВР	Приказ
	Моделировании и утверждение ООП СОО.	Январь- март	Рабочая группа	ООП СОО
	Утверждение учебного плана для 10-11-х классов на новый учебный год	Апрель	Директор \	Приказ
	Утверждение индивидуальных учебных планов для учащихся 10-х,11-х классов	Апрель	Директор	Приказ
	Утверждение рабочих программ, программ внеурочной деятельности	Май	Заместитель директора по УВР	Приказ
Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО.	Мониторинг уровня готовности педагогов к реализации ФГОС СОО	Май	Заместитель директора по УВР	Справка
	Разработка и реализация плана повышения квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС среднего общего образования	Январь	Заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
	Обеспечение преемственности в реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного и среднего образования	Весь период введения и реализации	заместители директора по УВР, ВР	Создание оптимальных условий для перехода на ФГОС СОО.
Финансово-экономическое обеспечение введения компонента ФГОС СОО.	Формирование планов финансовой деятельности и смет образовательной организации с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС среднего общего образования	Ежегодно	Директор .	План ФХД

Организационно - методическое обеспечение введения компонента ФГОС СОО.	Разработать план методического сопровождения введения ФГОС среднего общего образования	В течение периода	Заместитель директора по УВР	План методического сопровождения, заседания
	Организовать работу по выявлению запросов, обучающихся 9-х классов и их родителей на выбор профиля обучения.	Февраль-март	Заместитель директора по УВР, психолог	Аналитическая справка по результатам анкетирования, представленная на педагогическом совете
	Организовать работу по выявлению запросов, обучающихся 9-х классов и их родителей выбор внеурочной деятельности.	Апрель	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка по результатам анкетирования, представленная на педагогическом совете
	Обеспечение участия в совещаниях по вопросам введения ФГОС среднего общего образования	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Информирование заинтересованных лиц
	Обеспечение участия руководящих и педагогических работников Школы в стажировках, семинарах, конференциях по вопросам ФГОС СОО всех уровней	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Информирование заинтересованных лиц
	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями, работающими в 10 классах с учетом формирования УУД	Февраль -апрель	Рабочая группа	Рабочие программы педагогов
	Проведение методических семинаров в школе: «ФГОС СОО. Цели и требования. Организация учебно-исследовательской деятельности в старшей школе. Индивидуальный учебный проект в	В течение всего периода.	Рабочая группа	Изучение требований ФГОС СОО к структуре основных образовательных

	старшей школе»			программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	Разработка рабочей программы «Индивидуальный учебный проект» и его апробация.	Март-сентябрь	Рабочая группа	Рабочая программа метапредметного курса
	Обобщение и распространение опыта работы школы по вопросам введения ФГОС СОО		Администрация школы	Выявление положительного опыта, который может быть использован
Информационное сопровождение введения компонента ФГОС СОО.	Информирование родительской общественности о ходе введения компонентов ФГОС СОО через школьные и классные родительские собрания, сайт школы.	В течение всего периода	Администрация школы	Информирование заинтересованных лиц
	Подготовка и проведение публичного отчета Школы	Май, июнь	Директор	Выступление о готовности школы и введении ФГОС СОО
Материально-техническое обеспечение введения компонента ФГОС СОО	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС	Декабрь-январь	Рабочая группа	Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации среднего общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	февраль.	Администрация школы	Соответствие требованиям

	Оснащение материально-технической базы учреждения в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС СОО и в соответствии с СанПиН	В течение всего года	Директор	Соответствие требованиям